



ALL. A PV 51 DEL 18-12-2024

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 4.2**

Accordo operativo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese e la Società Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per la realizzazione dell'intervento PNRR M2C4-I4.2_185 "Piano di digitalizzazione ed efficientamento delle reti idriche attraverso la distrettualizzazione ed il controllo attivo delle perdite e delle pressioni di esercizio per la Provincia di Varese" CUP F22E22000450006 - Decreto n.299 del 21 giugno 2024 - Importo € 27.228.653,61

L'anno 2024, in data e luogo delle sottoscrizioni digitali

tra

l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, che agisce quale Autorità responsabile del coordinamento del servizio idrico integrato, legalmente rappresentato dal Presidente, Dott. Riccardo Del Torchio, in esecuzione del Decreto n. 75 del 15 marzo 2023 del Presidente della Provincia di Varese (di seguito anche "**Ufficio d'Ambito**" o "**UdA**" "**Soggetto beneficiario**") e dell'art. 12 dello Statuto dell'Ufficio D'Ambito,

e

la Società **Alfa S.r.l.**, legalmente rappresentata dal Presidente Dott. Paolo Mazzucchelli, in forza della delibera dell'Assemblea dei Soci atto di nomina 11/06/2024 (di seguito anche "**Gestore Alfa**", "**Alfa**" o "**Gestore del S.I.I.**" "**Soggetto attuatore di secondo livello**" "**Soggetto attuatore**").

L'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. sono congiuntamente definite le "**Parti**" e ciascuna singolarmente una "**Parte**".

ALL. A PV 51 DEL 18-12-2024

Premesso che:

1. l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese è stato costituito con delibera di Consiglio Provinciale P.V. 17 del 29/03/2011;
2. con atto ai rogiti del Notaio del 10/06/2015, è stata costituita la società interamente pubblica "Alfa S.r.l." (certificazione ricevuta dal Notaio - prot. 3372 del 15/06/2015 Ufficio d'Ambito);
3. con delibera del Consiglio Provinciale di Varese P.V. 28 del 29/06/2015, è stato affidato il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese alla società a capitale interamente pubblico "Alfa S.r.l." delegando l'Ufficio d'Ambito alla sottoscrizione della convenzione di Servizio firmata in data 03 dicembre 2015 prot.5994;

Richiamati:

1. il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
2. il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
3. il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che, per la realizzazione della misura M2C4 - I4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" assegna (Tabella A) al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'importo di euro 900 milioni;
4. il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - RGS del 3 maggio 2024, n. 164, di modifica della Tabella A, allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, che, per la realizzazione della misura M2C4 - I4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti", assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'importo di 1.924 milioni di euro;
5. il traguardo M2C4-32 che prevede, nell'ambito della misura M2C4-I4.2, entro il 31 marzo 2026 la distrettualizzazione di 45.000 km di rete idrica sul territorio nazionale;
6. il decreto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, n. 203 del 6 maggio 2024, che approva la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento per ulteriori risorse aggiuntive a valere sulle risorse del PNRR per la linea d'investimento M2C4-I4.2;

ALL. A PV 51 DEL 18-12-2024

7. il decreto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, n. 299 del 21 giugno 2024, che approva la graduatoria definitiva degli interventi ammessi a finanziamento per ulteriori risorse aggiuntive a valere sulle risorse del PNRR per la linea d'investimento M2C4-I4.2;

Considerato che:

1. con Deliberazione P.V. 67 del 26 ottobre 2022 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito è stato approvato l'intervento denominato "Progettazioni di Fattibilità Tecnico-Economica lavori per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR - M2C4 - I4.2" completo di procedura realizzativa, quadro economico e cronoprogramma in linea con i requisiti della misura di investimento M2C4 - I4.2 emesso dal MIMS avanzata dal gestore Alfa S.r.l., successivamente presentata sull'apposito portale del MIMS in data 28 ottobre 2022;
2. l'intervento denominato "Piano di digitalizzazione ed efficientamento delle reti idriche attraverso la distrettualizzazione ed il controllo attivo delle perdite e delle pressioni di esercizio per la Provincia di Varese" (cod. intervento "M2C4-I4.2_185", CUP: F22E22000450006), presentato dal gestore Alfa S.r.l. avente un costo totale pari a € 35.719.398,61, con il succitato Decreto direttoriale n. 203 del 6 maggio 2024 è stato ritenuto ammissibile a finanziamento per un importo pari ad € 27.228.653,61=;
3. con prot. 15413 del 26 giugno 2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito dell'assegnazione di ulteriori risorse a valere sulla linea d'investimento del PNRR M2C4-I4.2, ha segnalato che, con decreto direttoriale n. 299 del 21 giugno 2024, è stata approvata la graduatoria aggiornata delle proposte di finanziamento, prevista dall'Avviso Pubblico del 9 marzo 2022 (GU n. 29 del 09.03.2022);
4. in data 29 luglio 2024 è stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'atto d'obbligo, con il quale il Soggetto beneficiario (l'Ufficio d'Ambito), insieme al Soggetto attuatore (Alfa S.r.l.) dichiarano:
 - di aver preso visione del decreto di ammissione a finanziamento - decreto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, n. 299 del 21 giugno 2024;
 - di accettare il finanziamento concesso a valere sul PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 4.2, per un importo pari a euro 27.228.653,61= a fronte di un importo complessivo di euro 35.719.398,61=;
 - di impegnarsi affinché l'intervento sia svolto da parte del Soggetto attuatore nei tempi e nei modi indicati nella "scheda intervento" e nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR per il raggiungimento dei target associati alla misura;
5. che il succitato Atto d'Obbligo è stato approvato con Decreto Direttoriale n. 433 del 5 agosto 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 19 agosto 2024 al n. 3155;

ALL. A PV 51 DEL 18-12-2024

Assunto che:

1. il succitato atto d'obbligo tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Ufficio d'Ambito e il Gestore del S.I.I. Alfa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. il gestore Alfa S.r.l. sia vincolato al rispetto degli impegni derivanti dall'atto d'obbligo - Art.4 Obblighi del Soggetto attuatore;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo disciplina i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla realizzazione dell'intervento, al fine di assicurare l'attuazione del "Piano di digitalizzazione ed efficientamento delle reti idriche attraverso la distrettualizzazione ed il controllo attivo delle perdite e delle pressioni di esercizio per la Provincia di Varese" (cod. intervento "M2C4-I4.2_185", CUP: F22E22000450006);
2. la somma destinata al piano di digitalizzazione a valere sui fondi PNRR è pari a euro 27.228.653,61= a fronte di un importo complessivo di euro 35.719.398,61=;
3. la somma destinata all'intervento è IVA esclusa, in quanto il soggetto attuatore è passivo d'imposta e pertanto, non rappresentando l'onere stesso un costo, non viene riconosciuto;
4. al fine di consentire il conseguimento dei target associati all'investimento M2C4-I.4.2 del PNRR, il Soggetto beneficiario e il Soggetto attuatore si impegnano in ogni caso ad assicurare:
 - **entro e non oltre il 30 giugno 2025** il completamento di almeno il 40% dei "chilometri di rete distrettualizzata" indicati nella "scheda intervento corrispondenti ai **1.890 km** indicati nella scheda intervento;
 - **entro e non oltre il 31 marzo 2026** il completamento del 100% dei "chilometri di rete distrettualizzata" indicati nella "scheda intervento" (al fine di contribuire al raggiungimento del target M2C4-32), corrispondenti ai **2.558 km** indicati nella scheda intervento;
5. Alfa si impegna ad adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) previsto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d),

ALL. A PV 51 DEL 18-12-2024

del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

6. il gestore Alfa dovrà assicurare il tempestivo inserimento a sistema dei dati di monitoraggio, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo previsto per il PNRR, al fine di consentire la rilevazione degli avanzamenti finanziari, procedurali, fisici, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura;
7. l'Ufficio d'Ambito dovrà garantire i controlli di gestione e quelli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per assicurare la regolarità delle procedure e delle spese sostenute dal Soggetto attuatore prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento, nonché la riferibilità delle spese all'intervento ammesso al finanziamento sul PNRR;
8. l'Ente attuatore si impegna ad inviare all'UdA tutta la documentazione relativa ai lavori; oltre agli Stati di Avanzamento Lavori, anche i documenti di inizio lavori, verbali di cantierabilità, fine lavori, inizio collaudi e loro conclusione, e a comunicare qualsiasi altra eventuale modifica o variazione rispetto a quanto previsto dal presente accordo, conformemente alle disposizioni dell'atto d'obbligo.

Art. 2 Compiti e responsabilità delle parti

1. Alfa si impegna:
 - a rispettare tutti gli obblighi definiti nel presente Accordo, nonché ogni altra disposizione di legge in materia, in particolare al rispetto degli obblighi richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - ad espletare tutte le attività connesse all'esecuzione dell'opera, compresa l'eventuale acquisizione delle aree o la costituzione delle necessarie servitù;
 - ad eseguire l'intervento nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. al medesimo applicabili, con riferimento al crono-programma di realizzazione dell'intervento approvato con Deliberazione P.V. 67 del 26 ottobre 2022 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito;
2. con l'aggiudicazione del finanziamento, il Soggetto attuatore dovrà fornire tutta la relativa documentazione all'UdA, incluso l'eventuale quadro economico rideterminato dell'intervento;
3. parimenti, le eventuali varianti in corso d'opera, ammesse ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dovranno essere trasmesse all'UdA per la preventiva approvazione come meglio specificato in seguito, così come gli stati d'avanzamento lavori, la fine lavori e gli atti di

ALL. A PV 51 DEL 18-12-2024

collaudo e contabilità finale. Il Soggetto attuatore dovrà comunicare qualsiasi altra eventuale modifica o variazione rispetto a quanto previsto dal presente accordo;

4. il Soggetto attuatore, mediante perizie, potrà disporre, conformemente alla normativa vigente, le variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell'opera, riducendo al minimo le variazioni rispetto al progetto originario finanziato. Ogni eventuale variante in corso d'opera dovrà essere precedentemente condivisa con il Soggetto beneficiario e debitamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto della normativa vigente e trasmessa dal Soggetto beneficiario alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche. Si ricorda che è facoltà della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche non riconoscere le spese relative a variazioni delle attività del progetto che condizionano il raggiungimento degli obiettivi e delle condizionalità previsti dal PNRR. Si sottolinea inoltre che la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ha comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR per la linea d'investimento M2C4 - I4.2, previa consultazione con il Soggetto beneficiario. Le variazioni progettuali non comportano alcuna revisione del presente atto;
5. al termine dei lavori, la Società Alfa si impegna a trasmettere all'UdA l'as-built dell'opera così come integrato dalle eventuali varianti modificative e suppletive intervenute;
6. il Soggetto attuatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre ditte o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti, sollevando l'UdA da qualsiasi responsabilità;
7. il Soggetto attuatore è in particolare pienamente responsabile del mancato rispetto del cronoprogramma e delle eventuali sanzioni che dovessero derivarne, comprese quelle comminate dalla Corte di Giustizia Europea;
8. il RUP per la commessa è stato individuato tra il personale del Soggetto attuatore nel rispetto della normativa vigente all'atto della nomina.

Art. 3 Procedure di pagamento

1. L'intervento oggetto del presente accordo è finanziato entro il limite delle somme di cui all'art. 1 comma 2. Ne consegue che il finanziamento copre le spese dell'intervento previsto esclusivamente fino al raggiungimento della cifra a valere sui fondi messi a disposizione con il Decreto direttoriale n. 203 del 6 maggio 2024;

Anticipazioni:

ALL. A PV 51 DEL 18-12-2024

- considerato che le procedure di pagamento al Soggetto beneficiario seguiranno le modalità previste dal Si.Ge.Co. del PNRR MIT con un'anticipazione del 30% dell'importo ammesso a finanziamento PNRR, tenuto conto del cronoprogramma di spesa, pari ad euro 8.168.596,08= (ottomilionicentosessantottomilacinquecentonovantasei/08) al netto d'IVA, la suddetta anticipazione sarà interamente erogata dall'Ufficio d'Ambito verso il Soggetto Attuatore, appena disponibile, utilizzando i conti correnti bancari dedicati alle commesse pubbliche dichiaratamente associati ai movimenti finanziari relativi alla gestione dell'appalto;

Pagamenti intermedi:

- il Soggetto attuatore rendiconta periodicamente le spese effettivamente sostenute, trasmettendo la necessaria documentazione via PEC all'UdA ed implementando le opportune sezioni di ReGiS;
- il Soggetto beneficiario invia la richiesta di pagamento, secondo i format stabiliti dal Si.Ge.Co. del PNRR MIT, attestando la spesa effettivamente sostenuta dal Soggetto attuatore con una o più quote intermedie fino al raggiungimento del 90%, comprensiva dell'anticipazione;
- l'erogazione del finanziamento per ciascuna quota intermedia sarà a cura dell'UdA verso il Soggetto attuatore, appena disponibile, utilizzando i conti correnti bancari dedicati al PNRR, come di seguito specificato:
 - l'erogazione avverrà nella misura del 60% di quanto rendicontato (fatture caricate su REGIS), vincolando la restante quota del 40% a copertura dell'importo dell'anticipazione erogato in via iniziale;
 - una volta raggiunto l'importo dell'anticipazione di cui sopra, si procederà con l'erogazione complessiva di quanto rendicontato fino al raggiungimento della massima quota erogabile, ossia il 90% del finanziamento, detratta anticipazione ed economie da ribassi di gara eventualmente risultanti dal quadro economico redatto post aggiudicazione;
- il Soggetto attuatore provvede quando necessario a rideterminare il quadro economico, trasmettendo all'UdA copia conforme degli atti di aggiudicazione dei lavori con il nuovo quadro economico;
- il Soggetto attuatore dovrà regolarmente informare l'UdA sullo stato di avanzamento dei lavori, evidenziando eventuali ostacoli amministrativi o tecnici che si frappongano alla realizzazione dell'intervento, nonché eventuali impedimenti al completamento dei lavori;

Finanziamento a saldo:

- è prevista la quota a saldo, pari al 10% dell'importo del finanziamento dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento attestante la conclusione dell'intervento e dell'attestazione della spesa effettivamente sostenuta dal Soggetto attuatore;

ALL. A PV 51 DEL 18-12-2024

9. la presentazione alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche della richiesta finale di pagamento delle spese dovrà essere effettuata dopo la presentazione del certificato di fine lavori e delle altre evidenze necessarie per asseverare le condizionalità previste dal CID e dagli "Operational Arrangements" come previsto nel cronoprogramma attuativo e indicato nella "scheda intervento";
10. eventuali ulteriori economie o somme per imprevisti non utilizzati che si realizzeranno in conseguenza delle rideterminazioni del quadro economico dell'intervento rimarranno nella disponibilità dell'UdA, da restituire una volta conclusa la rendicontazione dell'intervento, e pertanto non verranno erogate al Soggetto attuatore.

Art. 4 Tempi di attuazione degli interventi

1. il Soggetto Attuatore dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:

entro e non oltre il 30 giugno 2025 il completamento di almeno il 40% dei "chilometri di rete distrettualizzata" indicati nella "scheda intervento", corrispondenti ai **1.890 km** indicati nella scheda intervento;

entro e non oltre il 31 marzo 2026 il completamento del 100% dei "chilometri di rete distrettualizzata" indicati nella "scheda intervento" (al fine di contribuire al raggiungimento del target M2C4-32), corrispondenti ai **2.558 km** indicati nella scheda intervento;

entro e non oltre il 31 marzo 2026 conclusione del collaudo tecnico-amministrativo ed entrata in esercizio dell'intervento;

2. il Responsabile Unico del Procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento dell'attività di realizzazione dell'intervento, il rispetto del crono-programma e segnalerà con sollecitudine all'UdA, motivando, ogni scostamento dal crono-programma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga al completamento dell'intervento e la relativa proposta delle azioni correttive.

Art. 5 Risoluzione dell'accordo e Penali

1. Alfa imputerà eventuali penali o danni derivanti da ritardi ai soggetti appaltatori, ai sensi del "Codice dei Contratti Pubblici" D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., secondo le clausole previste nei contratti di affidamento dell'opera;
2. il mancato rispetto del cronoprogramma di attuazione nei termini indicati nella "scheda intervento" e dei termini di attuazione previsti al precedente articolo 4 comporta la revoca, in misura totale o parziale da parte del Mit, delle risorse assegnate, con restituzione degli importi

ALL. A PV 51 DEL 18-12-2024

già percepiti, maggiorati, ove ne ricorrano i presupposti, degli interessi legali, come previsto all'Art. 7 - Revoca del finanziamento - dell'Atto d'obbligo.

Art. 6 Controversie

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti al presente accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione;
2. il Comitato di Conciliazione sarà composto da:
 - un membro nominato da Alfa S.r.l.;
 - un membro nominato dall'Ufficio d'Ambito di Varese;
3. la nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all'inoltro della richiesta per l'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione;
4. i destinatari della comunicazione dovranno indicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell'ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell'oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
5. il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell'Ufficio d'Ambito di Varese o, in caso di impossibilità, mediante seduta a distanza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità;
6. le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale;
7. il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione;
8. ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell'oggetto della stessa, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
9. per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, il Soggetto Attuatore potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi contrattuali;
10. l'Ufficio d'Ambito, in caso di grave e ingiustificato ritardo nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi.

Art. 7 Collaudo

ALL. A PV 51 DEL 18-12-2024

1. Il Soggetto attuatore si impegna a redigere il Certificato di Regolare Esecuzione/Certificato di Collaudo/Certificato di Verifica di Conformità, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 116 e 14 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 8 Gestione delle opere

1. Alla conclusione dei collaudi dei lavori e dei servizi realizzati ai sensi del presente Accordo, la gestione delle stesse opere è in capo ad Alfa S.r.l. in virtù dell'affidamento del servizio da parte della Provincia di Varese con atto del Consiglio P.V. n. 28 del 29/06/2015 e delle disposizioni di ARERA.

Art. 9 Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori;
2. resta in vigore fino alla completa attuazione dell'intervento in esso previsto;
3. per concorde volontà dei sottoscrittori è eventualmente prorogabile secondo i termini previsti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può essere modificato o integrato. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale;
4. in caso di esito nullo del Comitato di Conciliazione, qualunque controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, adempimento del presente accordo e dei suoi obblighi potrà essere in prima battuta sottoposta ad un collegio consultivo tecnico composto da un tecnico nominato da ciascuna parte coinvolta e un tecnico nominato collegialmente dalle parti. Laddove non sia possibile costituire tale collegio e lo stesso non riesca a ricomporre bonariamente la questione, sarà competente il Foro del luogo di esecuzione del presente accordo (rif. Art. 5 "Controversie");
5. l'UdA, in caso di grave e ingiustificato ritardo da parte del Soggetto attuatore nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo e in particolare rispetto al crono-programma dei lavori, ivi compreso il mancato avvio o il ritardo dell'avvio dei lavori nel termine stabilito dal crono-programma, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi;
6. nel caso in cui l'inadempimento del Soggetto attuatore perduri oltre il termine assegnato, l'UdA potrà, con comunicazione da inviare al Soggetto attuatore, risolvere il presente Accordo e nominare quale soggetto attuatore dell'intervento, in sostituzione del Soggetto attuatore, un commissario "ad acta", cui il Soggetto attuatore dovrà consegnare tutti i documenti relativi all'esecuzione dei lavori in suo possesso. Rimangono salvi tutti gli obblighi gravanti sul Soggetto attuatore di pagamento delle penalità previste nel presente Accordo ed è fatto salvo



ALL. A PV 51 DEL 18-12-2024

il diritto dell'UdA al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inadempimento del Soggetto attuatore medesimo.

Il Presidente dell'Ufficio d'Ambito

Dott. Riccardo Del Torchio

Il Presidente di Alfa S.r.l.

Dott. Paolo Mazzucchelli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa