ALL. A PV 54/2021

Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese e la Società Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per l'intervento di dismissione dell'impianto di depurazione di Cocquio Trevisago - fase 1, relativo ai collettori "Nord" del distretto di depurazione di Besozzo 4°lotto - 2° stralcio

In data e luogo delle sottoscrizioni digitali

tra

l'**Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese**, che agisce quale Autorità responsabile del coordinamento del servizio idrico integrato, legalmente rappresentato dal Presidente, Dott. Riccardo Del Torchio, in esecuzione del Decreto n. 133 del 3 agosto 2020 del Presidente della Provincia di Varese (di seguito anche "**Ufficio d'Ambito**" o "**UdA**") e dell'art. 12 dello Statuto dell'Ufficio D'Ambito,

e

la **Società Alfa S.r.l.**, legalmente rappresentata dal Presidente sig. Paolo Mazzucchelli, in forza della delibera dell'Assemblea dei Soci in data 06 luglio 2021 (di seguito anche "**Società Alfa**", "**Alfa**" o "**Gestore del S.I.I.**").

L'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. sono congiuntamente definite le "**Parti**" e ciascuna singolarmente una "**Parte**".

Premesso che:

1. l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese è stato costituito con delibera di Consiglio Provinciale P.V. 17 del 29/03/2011;
2. con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n. 15301 Serie T1) è stato costituito il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Alfa S.r.l.; a tale riguardo, la convenzione di servizio prevede espressamente che anche i soggetti non salvaguardati proseguano nella gestione del servizio fino alla piena operatività di Alfa S.r.l.;

Considerato che:

1. con Delibera Consiglio di Amministrazione P.V. 36 del 11/09/2014 veniva approvato l'"Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese e la Società per il Risanamento e la Salvaguardia dei Bacini della Sponda Orientale del Verbano SPA, quale ente attuatore, relativo alla definizione degli impegni economici dei progetti riguardanti: il depuratore Brebbia Paù, il depuratore di Malgesso, il collettore che permette la dismissione dell'impianto di depurazione di Cocquio Trevisago per collettarne i reflui all'impianto di depurazione di Besozzo, e della progettazione e dello studio del progetto di completamento di reti e collettori";
2. in data 10/12/2014 tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Varese e il soggetto attuatore Società per il Risanamento e la Salvaguardia dei Bacini della Sponda Orientale del Verbano S.p.A. (Verbano S.p.A.) è stato sottoscritto un Accordo relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti gli interventi in infrazione europea - pre-contenzioso relativi a:
    a. depuratore di Brebbia Paù;
    b. depuratore di Malgesso;
    c. collettore che permette la dismissione dell'impianto di depurazione di Cocquio Trevisago per collettarne i reflui all'impianto di depurazione di Besozzo;
    d. per la progettazione e lo studio del progetto di completamento di reti e collettori;
3. con Delibera Consiglio di Amministrazione P.V. 27 del 22/04/2015 veniva approvato l'"Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese e l'ente attuatore Società Verbano Spa relativo alla definizione degli impegni economici dei progetti riguardanti l'agglomerato di Besozzo, ovvero: l'ultimazione del collettore che permette la dismissione dell'impianto di depurazione di Cocquio Trevisago per collettarne i reflui all'impianto di depurazione di Besozzo, la realizzazione del collettore intercomunale di Malgesso, il potenziamento dell'impianto di depurazione di Besozzo e la dismissione dell'impianto di depurazione di Cocquio Trevisago";
4. in data 15/05/2015 tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Varese e il soggetto attuatore Società per il Risanamento e la Salvaguardia dei Bacini della Sponda Orientale del Verbano S.p.A. è stato sottoscritto un Accordo relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti gli interventi in infrazione europea - pre-contenzioso relativi a:

a. ultimazione collettore che permette la dismissione dell'impianto di depurazione di Cocquio Trevisago per collettarne i reflui all'impianto di depurazione di Besozzo;
b. realizzazione collettore intercomunale di Malgesso;
c. potenziamento impianto di depurazione di Besozzo;
d. dismissione dell'impianto di depurazione di Cocquio Trevisago;

5. con Delibera Consiglio di Amministrazione P.V. 69 del 05/12/2019 “Avvio istruttoria nei confronti delle Società Ecologiche da parte dell’Ufficio d’Ambito sugli interventi inerenti le infrazioni europee, ai sensi della deliberazione 46/2018 del Consiglio Provinciale - subentro del Gestore Unico Alfa” si è preso atto delle commesse non ancora terminate da parte delle Società Ecologiche e, segnatamente, da Verbano S.p.A. che sarebbero prese in carico da Alfa S.r.l., tra cui la commessa “4° Lotto 2° Stralcio – Dismissione dell'Impianto di Cocquio Trevisago DP01205301”;
6. con Delibera Consiglio di Amministrazione P.V. 89 del 30/12/2020 “Ricognizione dei lavori relativi alle infrazioni condotti da Verbano S.p.A. nel comprensorio di Besozzo e valutazione dei fondi a disposizione di Alfa a seguito operazione di fusione per incorporazione della Verbano S.p.A.” si è preso atto che l’importo finanziabile per la commessa 4° Lotto 2° Stralcio – “Dismissione dell'Impianto di Cocquio Trevisago DP01205301” era pari a € 691.600,00=;
7. Alfa S.r.l. in data 28/07/2021 ha inviato il progetto esecutivo per l’intervento di dismissione dell'impianto di depurazione di Cocquio Trevisago - fase 1, relativo ai collettori “Nord” del distretto di depurazione di Besozzo 4° lotto - 2° stralcio;
8. l’intervento era previsto per un ammontare complessivo di € 691.600,00=;
9. i lavori relativi all’intervento verranno effettuati ricorrendo all’“Accordo quadro per la manutenzione straordinaria e incrementativa infrastrutture strumentali rete – interventi di sostituzione o di adeguamento delle reti fognarie ed acquedotto – Lotto 2 – CIG 8527423C10”, per il quale la Ditta aggiudicataria ha offerto un ribasso pari a 19,93%.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Oggetto dell’Accordo

1. Il presente Accordo disciplina i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla realizzazione degli Interventi, al fine di assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli art. 27, 31 e 32 del D. Lgs. 152/1999, vigenti all’entrata in vigore del citato art. 141 legge n. 388/2000 (attuali artt. 100, 105 e 106 del D. Lgs. 152/2006);
2. con il presente Accordo l'Ufficio d’Ambito individua quale **Soggetto attuatore** (di seguito anche “**Ente attuatore**”) degli interventi Alfa S.r.l. Ad Alfa sono pertanto in capo gli stadi progettuali, unitamente alla esecuzione degli interventi, alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento per la sicurezza, oltre a fungere da Stazione Unica Appaltante per i lavori; contestualmente la Società Alfa è qualificata come Soggetto Aggiudicatore e Stazione Appaltante ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti”,

assumendosi pertanto il compito di dare attuazione all'intervento - realizzazione delle opere qui di seguito specificate, comprendenti base d'asta, somme a disposizione, imprevisti, arrotondamenti, ecc. - denominato:

- Dismissione dell'impianto di depurazione di Cocquio Trevisago - fase 1, relativo ai collettori "Nord" del distretto di depurazione di Besozzo 4°lotto - 2° stralcio;

3. la somma destinata all'intervento è pari a € 691.600,00=, a cui andrà dedotto il ribasso d'asta, che rimarrà nelle disponibilità dell'Uda, come meglio precisato all'art. 5 comma 9;
4. la somma destinata agli interventi è IVA esclusa, in quanto il soggetto attuatore è passivo d'imposta e pertanto, non rappresentando l'onere stesso un costo, non viene riconosciuto;
5. Alfa dovrà procedere alla formalizzazione, rispettivamente ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D. Lgs. 56/2017:

   - del cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori;
   - della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza,

   che dovranno essere regolarmente trasmessi all'UdA appena disponibili;
6. l'Ente attuatore si impegna ad inviare all'UdA tutta la documentazione relativa ai lavori; oltre agli Stati di Avanzamento Lavori, anche i documenti di inizio lavori, verbali di cantierabilità, fine lavori, inizio collaudi e loro conclusione. Essenziale risulta l'invio del cronoprogramma dei lavori ai fini del monitoraggio dell'intervento.

Art. 2 Accettazione del ruolo di realizzatore della progettazione e di Soggetto attuatore degli interventi e delle conseguenti funzioni ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.

1. La Società Alfa si impegna a realizzare il completamento della progettazione relativa all'intervento di cui all'articolo 1 e diventa pertanto responsabile della completa attuazione della progettazione in tutte le sue fasi, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;
2. la Società Alfa assume il ruolo di stazione appaltante e Soggetto attuatore degli interventi, diventando pertanto responsabile della completa attuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;
3. l'UdA rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Soggetto attuatore in ordine alla progettazione/realizzazione dei lavori e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Soggetto attuatore;
4. il Soggetto attuatore, rientrando tra i soggetti di cui all'art. 1 del nuovo "Codice dei Contratti", dovrà affidare gli incarichi di progettazione e l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al medesimo applicabili;
5. la società Alfa provvederà a inserire tra i servizi forniti anche le attività, ove necessarie, connesse all'acquisizione delle aree o la costituzione delle necessarie servitù ed espropri; si precisa che gli importi relativi agli indennizzi ed alla acquisizione delle aree non rientrano nella percentuale fissata del 17% di cui al successivo art. 5 comma 2. Tali

importi non devono eccedere quanto previsto dal quadro economico rideterminato dopo l'aggiudicazione della gara.

Art. 3 Compiti e responsabilità delle parti

1. Alfa curerà la progettazione e la realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. Alfa si impegna inoltre:

   - a rispettare tutti gli obblighi definiti nel presente Accordo, nonché ogni altra disposizione di legge in materia: in particolare si impegna al rispetto degli obblighi che derivano all'UdA dall'assegnazione dei contributi per la realizzazione dell'opera;
   - ad espletare tutte le attività connesse all'esecuzione delle opere, compresa l'eventuale acquisizione delle aree o la costituzione delle necessarie servitù;
   - ad eseguire gli interventi nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al medesimo applicabili, previa approvazione del crono-programma di realizzazione degli interventi e delle fasi progettuali;

3. il Soggetto attuatore dovrà fornire la documentazione di aggiudicazione dell'appalto all'UdA, inclusi eventuali quadri economici rideterminati dell'intervento;
4. parimenti, le eventuali varianti in corso d'opera, ammesse ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., dovranno essere trasmesse all'UdA per la preventiva approvazione, così come gli stati d'avanzamento lavori, la fine lavori e gli atti di collaudo e contabilità finale;
5. al termine dei lavori, la Società Alfa si impegna a trasmettere all'UdA l'as-built delle opere così come integrato dalle eventuali varianti modificative e suppletive intervenute. Inoltre, si impegna a fornire, su supporto informatico, tutti i dati utili alla integrazione della ricognizione delle infrastrutture del sistema idrico;
6. il Soggetto attuatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre ditte o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti, sollevando l'UdA da qualsiasi responsabilità;
7. il Soggetto attuatore è in particolare pienamente responsabile del mancato rispetto del crono-programma e delle eventuali sanzioni che dovessero derivarne, comprese quelle comminate dalla Corte di Giustizia Europea;
8. il RUP per le commesse dovrà essere individuato tra il personale del Soggetto attuatore nel rispetto della normativa vigente all'atto della nomina.

Art. 4 Approvazione dei progetti e cronoprogrammi

1. In data 24/09/2021 con prot. n. 4293 l'Ufficio d'Ambito ha approvato la progettazione esecutiva dell'intervento e le relative tempistiche di esecuzione in termini di numero di giornate;

2. la società Alfa dovrà fornire entro un mese dalla stipula del presente accordo un cronoprogramma con le date effettive di prevista esecuzione delle fasi di lavorazione.

Art. 5 Finanziamenti

1. L'intervento del presente accordo è finanziato entro il limite delle somme di cui all'art. 1 comma 3;
2. salvo adeguata motivazione per la maggiore spesa, la sommatoria delle seguenti voci - importo complessivo a base d'asta per spese di progettazione unica (PFTE, definitivo, esecutivo), indagini (geognostiche, rilievi topografici, prove ed analisi ambientali), direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, attività tecnica relativa alla redazione delle pratiche espropriative, compresi oneri previdenziali – compresi eventuali incentivi per lavori e funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del nuovo "Codice dei Contratti" – non potrà superare la percentuale del 17% dell'importo dei lavori così come riportati nel quadro economico del progetto esecutivo. L'eventuale importo per la maggior spesa dovrà essere presentato al CdA dell'Ufficio d'Ambito e da esso approvato con atto deliberativo formale;

Anticipazioni:

3. il finanziamento sarà erogato dall'Ufficio d'Ambito verso il Soggetto Attuatore con le seguenti modalità:
   a) il 10% dell'importo del contributo (€69.160,00=) assegnato al singolo intervento, a titolo di anticipo, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;

Finanziamento delle progettazioni:

4. con il termine progettazione si intende l'insieme dell'importo a base d'asta per spese di progettazione unica (definitivo, esecutivo) e indagini geognostiche, rilievi topografici, prove ed analisi ambientali;
5. le somme relative alla progettazione dovranno essere esplicitate dal soggetto attuatore mediante la presentazione di un Quadro Economico;
6. l'erogazione del finanziamento per la progettazione sarà a cura dell'UdA verso il Soggetto attuatore nei tempi e secondo le modalità di seguito indicate:
   a) le somme relative alla progettazione, a fronte di specifica richiesta da parte del Soggetto attuatore, accompagnata da documentazione relativa alle spese sostenute (fatture e un prospetto tabellare riepilogativo delle medesime);

Finanziamento delle opere:

7. le opere sono finanziate nel limite massimo risultante dalla rideterminazione del quadro economico conseguente all'aggiudicazione, che non dovrà comunque superare l'importo previsto all'art. 1 comma 3;

8. a seguito dell'aggiudicazione, il Soggetto attuatore provvederà a rideterminare il quadro economico, trasmettendo all'UdA copia conforme dell'atto di aggiudicazione dei lavori con il nuovo quadro economico;
9. le economie derivanti da ribasso d'asta rimarranno nella disponibilità dell'UdA; pertanto, non verranno erogate al Soggetto attuatore, fatto salvo eventuali importi per maggiori spese relative all'intervento che dovranno essere presentati al CdA dell'Ufficio d'Ambito e da esso approvati con atto deliberativo formale;
10. l'erogazione del finanziamento sarà a cura dell'UdA verso il Soggetto attuatore nei tempi e secondo le modalità di seguito indicate:
    a) alla presentazione del primo stato di avanzamento lavori approvato dal Soggetto attuatore, il pagamento della differenza tra l'importo assegnato come anticipo di cui all'art 5, comma 3) lett. a) e l'importo presentato a rendicontazione, a fronte di specifica richiesta, accompagnata dalla documentazione di gara, dal contratto e da documentazione relativa alle spese sostenute (fatture e un prospetto tabellare riepilogativo delle medesime);
    b) alla presentazione dei successivi stati di avanzamento lavori approvati dal Soggetto Attuatore, il pagamento dell'importo presentato a rendicontazione, a fronte di specifica richiesta da parte di Alfa S.r.l., accompagnata da documentazione relativa alle spese sostenute (fatture e un prospetto tabellare riepilogativo delle medesime;
    c) l'importo a saldo dei lavori comprensivo di eventuali varianti preventivamente approvate dall'UdA ai sensi dell'art. 3 comma 4, al collaudo tecnico-amministrativo finale (se previsto) o al certificato di regolare esecuzione, approvato con atto dal Soggetto attuatore, riportante il quadro economico definitivo da cui risultino le spese effettivamente sostenute, dedotta l'IVA (in quanto soggetto passivo) ed il ribasso contrattuale, accompagnato da documentazione relativa alle spese sostenute (fatture e un prospetto tabellare riepilogativo delle medesime);
11. il Soggetto attuatore dovrà regolarmente informare l'UdA sullo stato di avanzamento dei lavori, mediante relazioni periodiche (ogni 2 mesi) sullo stato di attuazione degli interventi, che evidenzino eventuali ostacoli amministrativi o tecnici che si frappongano alla realizzazione degli Interventi, nonché eventuali impedimenti al completamento dei lavori, nel qual caso dichiarando la disponibilità delle risorse non utilizzate;

Finanziamento a saldo delle somme a disposizione:

12. le somme a disposizione verranno erogate a fronte di adeguata documentazione comprovante la necessità del loro utilizzo, accompagnata da documentazione relativa alle spese sostenute (fatture e un prospetto tabellare riepilogativo delle medesime);
13. eventuali ulteriori economie o somme per imprevisti non utilizzate che si realizzeranno in conseguenza della rideterminazione del quadro economico dell'intervento rimarranno nella disponibilità dell'UdA, che le utilizzerà per la realizzazione di nuovi interventi, e pertanto non verranno erogate al Soggetto attuatore;

Modalità di rendicontazione da parte del gestore:

14. Considerato che i pagamenti ad Alfa saranno erogati “a consuntivo” dei documenti presentati, come previsto dai precedenti articoli, Alfa si impegna a inviare all’Ufficio d’Ambito i C.R.O. e le contabili di eseguito bonifico effettuati non appena disponibili, pena il blocco della successiva erogazione dei contributi, precisando che l’erogazione avverrà con riserva di futuro recupero, per il caso di non liquidabilità del successivo SAL, entro cui sono compresi i lavori a cui si riferisce l’anticipazione ovvero per il caso di non collaudabilità dell’opera.

Art. 6 Tempi di attuazione degli interventi

1. Per la realizzazione dell’intervento, il Soggetto Attuatore dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività (si evidenzia che non potranno in alcun modo essere imputabili ad Alfa ritardi conseguenti al prolungarsi dei procedimenti amministrativi e/o approvativi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di diritto di rivalsa - L. 234/2012 e sue declinazioni regionali): 150 giorni dalla consegna dei lavori (come da cronoprogramma allegato al progetto esecutivo).

	Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo		**Lavori**	
Attività	**Durata**	**Durata Cumulata**	**Durata**	**Durata Cumulata**
	[mesi]	[mesi]	[mesi]	[mesi]
PROGETTO ESECUTIVO	1	1		
VALIDAZIONE	1	1		
ESECUZIONE LAVORI			5	5

La durata della prima fase è a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo. La durata di ogni successiva singola fase è a partire dal termine della fase precedente;

2. il Responsabile Unico del Procedimento verificherà periodicamente l’avanzamento dell’attività di progettazione, il rispetto del crono-programma e segnalerà con sollecitudine all'UdA, motivando, ogni scostamento dal crono programma ed ogni eventuale ostacolo

amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga al completamento della progettazione e la relativa proposta delle azioni correttive.

Art. 7 Risoluzione dell'accordo e Penali

1. Alfa imputerà eventuali penali o danni derivanti da ritardi, ai sensi del "Codice dei Contratti" D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., inserendo tale clausola nei contratti di affidamento di progettazione delle opere;
2. in caso di mancato rispetto dei tempi o dei termini previsti nel presente Accordo, verrà applicata e prevista in contratto da Alfa ai soggetti appaltatori per ogni giorno solare di ritardo una penale pari allo 0,2‰ sull'importo del progetto. Conseguentemente, anche alla luce degli atti contabili finali, l'UdA tratterrà l'importo della penalità dal finanziamento complessivo;
3. i termini previsti nel presente accordo rivestono natura essenziale per le parti in capo a cui sono posti con ogni conseguenza di legge.

Art. 8 Controversie

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione;
2. il Comitato di Conciliazione sarà composto da:
    - un membro nominato da Alfa S.r.l.;
    - un membro nominato dall'Ufficio d'Ambito di Varese;
3. la nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all'inoltro della richiesta per l'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione;
4. i destinatari della comunicazione dovranno indicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell'ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell'oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
5. il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell'Ufficio d'Ambito di Varese o, in caso di impossibilità, mediante seduta a distanza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità;
6. le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale;
7. il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione;

8. ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell'oggetto della stessa, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
9. per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, il Soggetto Attuatore potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi contrattuali;
10. l'Ufficio d'Ambito, in caso di grave e ingiustificato ritardo nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi;
11. qualora gli interventi non vengano avviati entro i termini stabiliti, l'UdA revocherà le quote di propria spettanza, provvedendo alla riallocazione di tali risorse.

Art. 9 Collaudo

1. Il Soggetto attuatore si impegna a redigere il Certificato di Regolare Esecuzione, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 102 e 35 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 10 Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori;
2. resta in vigore fino alla completa attuazione dell'intervento in esso previsto;
3. per concorde volontà dei sottoscrittori è prorogabile secondo i termini previsti da SIRe e dal monitoraggio delle Infrazioni Europee seguito da Regione Lombardia, può essere modificato o integrato e possono aderirvi ulteriori soggetti, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale;
4. in caso di esito nullo del Comitato di Conciliazione, qualunque controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, adempimento del presente accordo e dei suoi obblighi potrà essere in prima battuta sottoposta ad un collegio consultivo tecnico composto da un tecnico nominato da ciascuna parte coinvolta e un tecnico nominato collegialmente dalle parti. Laddove non sia possibile costituire tale collegio e lo stesso non riesca a ricomporre bonariamente la questione, sarà competente il Foro del luogo di esecuzione del presente accordo (rif. Art. 8 "Controversie");
5. l'UdA, in caso di grave e ingiustificato ritardo da parte del Soggetto attuatore nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo e in particolare rispetto al crono-programma dei lavori, ivi compreso il mancato avvio o il ritardo dell'avvio dei lavori nel termine stabilito dal crono-programma, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi;

6. nel caso in cui l'inadempimento del Soggetto attuatore perduri oltre il termine assegnato, l'UdA potrà, con comunicazione da inviare al Soggetto attuatore, risolvere il presente Accordo e nominare quale soggetto attuatore degli Interventi, in sostituzione del Soggetto attuatore, un commissario "ad acta", cui il Soggetto attuatore dovrà consegnare tutti i documenti relativi all'esecuzione dei lavori in suo possesso. Rimangono salvi tutti gli obblighi gravanti sul Soggetto attuatore di pagamento delle penalità previste nel presente Accordo ed è fatto salvo il diritto dell'UdA al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inadempimento del Soggetto attuatore medesimo.

Il Presidente dell'Ufficio d'Ambito

Dott. Riccardo Del Torchio

Il Presidente di Alfa S.r.l.

Dott. Paolo Mazzucchelli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa