



ALFA SRL
C1a: 6.2
N.0018104 U 30/07/2019



Spettabile
ATO Provincia di Varese
Via Daverio n.10
21100 VARESE
Alla c.a.
Preg.mo Direttore
Dott.ssa CARLA ARIOLI
ufficiodambitovarese@legalmail.it

Ns. Rif.: AMM.RE DELEGATO/FB/lg Prot.

Gallarate,

OGGETTO: Patto per la Lombardia – Interventi per il miglioramento della qualità delle acque del Lago Ceresio: importi progettazione da quadro economico

Gent.ma Dott.ssa Arioli,

In riferimento all'Accordo in oggetto siamo con la presente a segnalare quanto segue.

Nel corso della progettazione di livello definitivo si è giunti alla decisione di non collettare più la frazione di Porto Ceresio (Ca del Monte), dotandola di sistemi tipo Imhoff e di implementare invece la parte impiantistica a servizio delle stazioni di sollevamento dei reflui fognari (di tutti e tre i Comuni oggetto dell'accordo), dotando i suddetti impianti di gruppi elettrogeni e di tutte le opere elettriche e civili necessarie allo stazionamento, ai collegamenti e all'azionamento degli stessi.

Di fatto, pertanto, rispetto alla determinazione della parcella di progettazione calcolata per l'espletamento della gara utilizzando interamente per i lavori la categoria IDRAULICA - D04 (*Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario*), una parte dei lavori (corrispondente a un importo lavori di 378.619 euro) va enucleata e correttamente valutata tramite la categoria IMPIANTI - IA03 (*Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice*).

Si riporta qui di seguito uno specchietto che raccorda gli importi rivisti alla luce di quanto sopra esposto.



	importi gara comprensivi di spese e oneri	importi con introduzione della categoria IA03 comprensivi di spese e oneri su una parte di lavori pari a 378.619 euro	differenza importi	differenza scontata	totale differenza scontata
progettazione definitiva	€ 45.481,89	€ 52.640,00	€ 7.158,11	€ 4.488,13	
progettazione esecutiva	€ 27.757,04	€ 41.440,55	€ 13.683,51	€ 8.579,56	
					€ 13.067,70
importo progettazione a base gara comprensivo di oneri	€ 97.754,27				
sconto gara	37,30%				
importo di aggiudicazione	€ 61.291,93				
sconto effettivo gara	€ 36.462,34				

Pur con il ricalcolo della quota di lavori sulla categoria IA03 la differenza scontata rientra ampiamente nello sconto di gara laddove nel quadro economico la cifra inserita per la progettazione è quella a base di gara.

L'occasione è gradita per porgere

Distinti saluti

L'Amministratore Delegato
Arch. Beatrice Bova