



Prot. n. 1045 del 08.03.2017

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 08.03.2017

OGGETTO: PAGAMENTO 2° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALLE "OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE DELLO SCARICO DELL'ATTUALE DEPURATORE DI SCHIANNO E REALIZZAZIONE DI NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI" DEL COMUNE DI GAZZADA-SCHIANNO, AI SENSI DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 24 NOVEMBRE 2014.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO

VISTO il D.Lgs. 152/2006, integrativo e sostitutivo del D.Lgs. 152/99 e della L.36/94, che, recependo le Direttive 271/91/CEE e 676/91/CEE, ha definito gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni da adottare per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche e per la riorganizzazione del servizio idrico integrato.

PREMESSO che:

- tra l'Ufficio d'Ambito ed il Comune di Gazzada Schianno in data 24 novembre 2014 è stato firmato l'accordo (P.V. 35 del 11/09/2014 del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito) relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea procedura 2014/2059 sull'impianto di depurazione di Gazzada Schianno, il quale verrà trasformato in una stazione di sollevamento, e sulla realizzazione della nuova condotta in pressione per l'allacciamento alla rete fognaria, dell'importo inserito nel piano stralcio di complessivi € 250.000,00=, dal quale si dedurranno eventuali ribassi d'asta;
- l'art. 4 del succitato Accordo riporta una spesa per la progettazione pari a € 17.787,00=, di cui sono state saldate con determina di pagamento dell'Ufficio d'Ambito n. 5 del 25/02/2015 e n. 6 del 16/02/2017 rispettivamente € 7.105,28= e € 4.948,32=, come da somme rendicontate.

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 62 del 01/09/2014 del Comune di Gazzada Schianno avente ad oggetto "Approvazione progetto definitivo Opere di allacciamento alla rete fognaria dello scarico dell'attuale depuratore di Schianno e realizzazione di nuova stazione di sollevamento liquami" ed il progetto definitivo allegato alla Delibera stessa.

CONSIDERATO che i lavori sopra citati sono stati affidati dal Comune di Gazzada Schianno, con Determinazione n. 287/ALP del 12/10/2015 avente ad oggetto “Lavori di allacciamento alla rete fognaria comunale dello scarico dell'attuale depuratore di Schianno, con realizzazione di una nuova stazione di sollevamento liquami – Approvazione aggiudicazione definitiva ditta Simeoni Ermanno Srl”, all’Impresa Simeoni Ermanno S.r.l. con sede legale in Via Pagliate n. 23, 21040 Morazzone (VA), che ha offerto un ribasso d’asta del 36,25% sull'importo a base di gara di € 245.000,00=, corrispondente ad un totale lavori offerti + oneri per la sicurezza (€ 5.850,00) di € 129.779,85= oltre IVA.

VISTA la “Relazione periodica” trasmessa in data 23 settembre 2016 dal Comune di Gazzada Schianno, acquisita agli atti con protocollo ATO n. 4181 del 26 settembre 2016, con la quale il comune chiede l’erogazione della quota del 30% delle opere, ai sensi dell’Art. 5 (“Finanziamento delle opere”) dell’accordo tra Comune ed Ufficio d’Ambito, con la presentazione del SAL n. 1 fatto pervenire dalla ditta Simeoni Ermanno S.r.l. ed allegato alla stessa, pari a € 67.540,00= comprensivo di IVA e contributi, corrispondente ad una percentuale di avanzamento lavori pari al 47%.

VISTA la nota del Comune di Gazzada Schianno prot. n. 1118 del 14 febbraio 2017, rettificata in data 16 febbraio 2017, acquisite agli atti con protocollo ATO n. 588 e n. 589 del 16 febbraio 2017, con le quali il beneficiario di tali somme, ossia il Comune di Gazzada Schianno, dichiara che l’IVA costituisce un costo in quanto importo non recuperabile.

VISTA la Determina n. 7 del 20 febbraio 2017 (prot. n. 656 del 20/02/2017) dell’Ufficio d’Ambito di Varese, con la quale veniva liquidata, a favore del Comune di Gazzada Schianno (VA), la somma pari a € 67.540,00=, comprensiva di IVA e contributi (pari al SAL n. 1).

VISTA la nota del Comune di Gazzada Schianno prot. n. 883 del 6 febbraio 2017, con la quale il Comune trasmetteva la Determinazione n. 11/ALP del 27/01/2017 avente ad oggetto “Lavori di allacciamento alla rete fognaria comunale dello scarico del depuratore di Schianno, con realizzazione di una nuova stazione di sollevamento liquami – Approvazione secondo SAL”, per un importo complessivo pari a € 44.440,00=, il relativo Certificato di Pagamento, lo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 12/12/2016, il Processo Verbale di Ripresa n. 2 ed il Processo Verbale di Sospensione n. 3.

Con la medesima nota, il Comune chiede l’erogazione della quota del 30% delle opere alla presentazione dello stato avanzamento lavori approvato dall’Ente attuatore pari ad almeno il 60% dei lavori, ai sensi dell’Art. 5, lett. f) (“Finanziamento delle opere”) dell’accordo tra Comune ed Ufficio d’Ambito; il SAL n. 2 corrisponde ad una percentuale di avanzamento lavori pari al 78,85%.

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di Contabilità.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di impegnare e successivamente liquidare, a favore del Comune di Gazzada Schianno (VA), la somma pari a € 44.440,00=, comprensiva di IVA e contributi (pari al SAL n. 2), che trova copertura sul conto dell'Ufficio d'Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese, quale pagamento della progettazione definitiva per gli interventi in infrazione europea procedura 2014/2059 sull'impianto di depurazione di Gazzada Schianno, il quale verrà trasformato in una stazione di sollevamento, e sulla realizzazione della nuova condotta in pressione per l'allacciamento alla rete fognaria, da versare sul conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia del Comune di Gazzada Schianno n. 0302142.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
(dott.ssa Carla Arioli)