

ALLEGATO "A"

										FINANZIAMENTI A VERBANO						
Delibera	Data delibera	Comune interessato	Oggetto intervento	Importo finanziato con accordo		Spese tecniche ammissibili	Denominazione e suddivisione progetto VERBANO	TOTALE da QE progetto ESECUTIVO	CONTRATTO	Liquidato	da liquidare	Totale lotto	SPESA VERBANO TOTALE SU INTERVENTO	RESIDUO RISPETTO AL FINANZIAMENTO VERBANO		
PV 36	11/09/2014	Brescia	Revamping depuratore Paù	€ 670.000,00		€ 80.400,00	1 lotto	€ 206.864,40	€ 116.229,61	€ 180.609,04	€ 0,00	€ 180.609,04	€ 483.603,87	€ 186.396,13		
					2 lotto	€ 407.419,64	€ 261.766,83	€ 92.014,78	€ 210.980,05	€ 302.994,83						
		Malgesso	Depuratore	€ 294.000,00		35.280,00€	2° lotto -5° stralcio Dismissione impianto depurazione Malgesso e stazione di sollevamento SSC3 - AFFIDATO COMPLETAMENTE AD ALFA	503.590,39 €	311.899,49 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 294.000,00		
		Cocquio/Besozzo	Collettori all'impianto di Besozzo per dismissione impianto Cocquio	€ 1.445.096,72			Inglobati in "Cocquio/Besozzo: Collettori all'impianto di Cocquio per la dismissione"						€ 1.968.612,71	€ 1.341.387,29		
		Cocquio/Besozzo	progettazione e studio del completamento di reti e collettori	€ 170.000,00			Inglobati in "Cocquio/Besozzo: Collettori all'impianto di Cocquio per la dismissione"									
PV 27	22/04/2015	Cocquio/Besozzo	Collettori all'impianto di Cocquio per dismissione impianto	€ 1.694.903,28	€ 3.310.000,00	€ 397.200,00	1° lotto 1° stralcio Collettori Besozzo Nord	€ 770.000,00	€ 374.641,58	€ 313.148,13	€ 99.588,45	€ 412.736,58			€ 1.968.612,71	€ 1.341.387,29
							1° lotto 2° stralcio Collettori Besozzo Nord	€ 540.000,00	€ 312.167,12	€ 327.727,92	€ 26.618,70	€ 354.346,62				
							2° lotto 1° stralcio Collettori Besozzo Nord (tratto D-C e collettam scarico n. 7)	€ 1.200.000,00	€ 730.684,25	€ 868.000,00	€ 110.287,82	€ 978.287,82				
							2° lotto 2° stralcio Collettori Besozzo Nord (staz. Sollevam SSC1, collettam scarichi Besozzo n. 23 - 24)	€ 1.305.500,00	€ 744.138,97	€ 223.241,69	€ 0,00	€ 223.241,69				
							4° lotto 1° stralcio Collettori Besozzo Nord (collettamento impianto dep. Cocquio T.) - AFFIDATO COMPLETAMENTE AD ALFA	€ 506.282,81	€ 312.604,12			€ 0,00				
		Malgesso	Collettori all'impianto di Besozzo	€ 2.590.000,00		310.800,00€	1° , 2° e 4° lotto collettore Brebbia Malgesso Besozzo "SUD"	€ 2.789.226,22	€ 1.663.098,08	€ 1.663.098,08	€ 0,00	€ 1.663.098,08	€ 1.663.098,08	€ 926.901,92		
							2° lotto 3° stralcio collettore collegamento impianto Malgesso - AFFIDATO COMPLETAMENTE AD ALFA	€ 561.015,10	€ 308.263,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
			Besozzo	Revamping impianto di Besozzo	€ 2.270.600,00		272.472,00€	Revamping impianto di Besozzo	€ 2.270.600,00	€ 1.667.495,39	€ 1.667.495,39	€ 271.378,79	€ 1.938.874,18	€ 1.938.874,18	€ 331.725,82	
	Cocquio Trevisago	Dismissione impianto	€ 1.385.000,00		166.200,00€	4° lotto 2° stralcio Collettori Besozzo Nord (dismissione impianto dep Cocquio T. e volume emergenza e conversione in vasca 1° pioggia) - soluzione "A" - AFFIDATO COMPLETAMENTE AD ALFA	€ 691.600,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.385.000,00			
TOTALE				€ 10.519.600,00				€ 11.752.098,56	€ 6.802.988,95				€ 6.054.188,84	€ 4.465.411,16		

NOTE

Il QE DEL 4°L2°S non è ancora stato revisionato da ALFA;
2° lotto 2° stralcio Collettori Besozzo Nord: Verbano ha rendicontato solo il 30% dell'avanzamento dei lavor