

**ATTO INTEGRATIVO alla convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e Ufficio d'Ambito di Varese per l'attuazione della misura "Interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri" prevista dalla Legge Regionale n. 9/2020 – Il bando - Promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri (laghi di Lugano, Varese e Comabbio – Ufficio d'Ambito di Varese)**

Vista la convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio d'Ambito di Varese per "l'attuazione della misura "Interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri" prevista dalla Legge Regionale n. 9/2020 – Il bando - Promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri (laghi di Lugano, Varese e Comabbio – Ufficio d'Ambito di Varese)", sottoscritta dall'Ufficio d'Ambito di Varese in data 14/04/2022 e da Regione Lombardia in data 13/05/2022, preso atto che nella convenzione sopracitata è presente un refuso relativamente all'importo complessivo dei lavori riportato nell'art. 6 della stessa rispetto a quanto indicato nell'allegato B, preso atto della richiesta dall'Ufficio d'Ambito di Varese di utilizzare l'opportunità offerta dalla DGR 6518/2022, trasmessa in data 30/09/2022 con nota prot. n. 4745 del 30/09/2022 (in atti regionali prot. n. T1.2022.0117825 del 04/10/2022), con il presente atto integrativo le parti concordano di apportare alla convenzione le modifiche necessarie per aggiornarlo sulla base di quanto previsto dalla DGR n. XI/6518 del 13/06/2022 "Promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri: individuazione di un ulteriore capitolo di impegno e modalità di erogazione".

In particolare, si apportano alla convenzione le modifiche seguenti:

- articolo 6 – QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO;
- Allegato A – CRONOPROGRAMMA.

Di seguito si riporta il testo degli articoli e degli allegati modificati che sostituiscono gli stessi presenti nella convenzione già sottoscritta, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto integrativo.

In grassetto corsivo le parti modificate.

**ART. 6 - QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il Quadro Economico dei lavori di realizzazione dell'intervento è riportato nell'Allegato B e ammonta a un importo complessivo di € **5.439.778,87**.

Il contributo di Regione pari a € 4.747.543,78 ha destinazione vincolata e sarà progressivamente erogato, nel limite della disponibilità finanziaria dell'anno di riferimento, al Beneficiario a fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate con le seguenti modalità in conformità all'art.45 della LR 70/1983:

- 25 per cento alla sottoscrizione della Convenzione;
- 20 per cento dell'importo iniziale ammesso a contributo ***a seguito di assunzione della determina o decreto a contrarre da parte del soggetto attuatore, così come previsto ai sensi dell'art. 32 del Codice degli appalti (D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.),*** come attestata dal Beneficiario;

- 40 per cento alla realizzazione dei lavori per un valore pari al sessanta per cento dell'importo contrattuale complessivo come attestato dal Beneficiario; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto da Regione in relazione al quadro economico dell'opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite;
- saldo del finanziamento regionale rideterminato sull'importo del Quadro economico finale dell'intervento, al netto delle somme già erogate con le prime tre tranches, previo invio di: quadro economico finale, attestazione delle spese sostenute nel quadro economico finale degli interventi, relazione descrittiva delle opere eseguite con la specifica delle eventuali varianti e delle relative modifiche apportate al Quadro economico, documentazione fotografica, certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

A seguito dell'ultimazione degli interventi e del completamento di tutte le spese ad essi connesse, sostenute anche successivamente all'erogazione del saldo, il Beneficiario trasmette il quadro economico finale dell'intervento.

Le eventuali economie vengono suddivise proporzionalmente in base agli importi finanziati dai soggetti sottoscrittori.

Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto attestato in sede di erogazione del saldo, il Beneficiario è tenuto alla restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo; qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione.

#### Allegato A – CRONOPROGRAMMA

Denominazione Intervento: Tutela e salvaguardia delle acque del lago di Varese e del lago di Comabbio - revamping della stazione di sollevamento SS9 e realizzazione di un impianto di fitodepurazione (CUP: F58B22000020005)

Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica: n.a.

Approvazione progetto definitivo: 30/04/2022

Approvazione progetto esecutivo (eventuale): 30/09/2022

Aggiudicazione appalto: Contratto quadro già in essere: ATI Giudici Civelli del 29.03.2021

**Decreto/Determina a contrarre: 31/12/2022 (ordine di lavoro)**

Consegna lavori: 01/12/2022 \*

Ultimazione lavori: 30/09/2023

Collaudo tecnico - amministrativo: 31/12/2023

**\* la data segnalata fa riferimento al contratto quadro già in essere, indicato alla voce Aggiudicazione appalto**

Denominazione Intervento: Interventi su manufatti e reti fognarie nei Comuni di Porto Ceresio, Brusimpiano, Lavena Ponte Tresa ai sensi del reg. 6/2019 (CUP: F48B22000040005)

Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica: n.a.

Approvazione progetto definitivo: 30/09/2022

Approvazione progetto esecutivo (eventuale): 30/12/2022

Aggiudicazione appalto: 15/01/2023 (Accordo Quadro reti attualmente in fase di gara)

**Decreto/Determina a contrarre: 31/12/2022 (ordine di lavoro)**

Consegna lavori: 01/02/2023

Ultimazione lavori: 31/12/2023

Collaudo tecnico - amministrativo: 31/12/2023

Letto, confermato e sottoscritto

Per Regione Lombardia

Il dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo sostenibile e tutela risorse dell'ambiente

Filippo Dadone

Per l'Ufficio d'Ambito di Varese

Il Presidente

Dott. Riccardo Del Torchio

L'accordo è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

AOO UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE  
Protocollo Arrivo N. 6258/2022 del 21-12-2022  
Allegato 1 - Class. 9.19 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente